

Dodatok č. 1
k Zmluve o dielo č. / 2020

uzatvorenej podľa § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka
(ďalej aj ako „**Obchodný zákonník**“)
(ďalej aj ako „**Zmluva**“)

ZMLUVNÉ STRANY

Objednávateľ:

Názov: **Obec Modrany**
Sídlo: Hlavná 337, 946 33 Modrany
Štatutárny zástupca: Štefan Édes - starosta
IČO: 00306584
DIČ: 2021046709
Bankové spojenie: Prima banka Slovensko, a.s.
Číslo účtu v tvare IBAN: SK88 5600 0000 0038 0352 7002
(ďalej aj ako „**Objednávateľ**“)

a

Zhotoviteľ:

Obchodné meno: **AMAZON s.r.o.**
Sídlo: Madáčova 17, 943 60 Nána
Registrácia: Okresný súd Nitra, oddiel: Sro, vložka číslo: 25939/N
Zastúpený: Ľudovít Tóth - konateľ
IČO: 36 866 903
IČ DPH: SK2022970774
DIČ: 2022970774
Bankové spojenie: OTP BANKA SLOVENSKO, a.s.
Číslo účtu v tvare IBAN: SK98 5200 0000 0000 1837 3972
Tel.: +421 915 771 777
Email: rent@amazonia.sk
Zástupca vo veciach technických: Ľudovít Tóth
(ďalej aj ako „**Zhotoviteľ**“)

(Objednávateľ a Zhotoviteľ ďalej spolu aj ako „**Zmluvné strany**“)

Preambula

Zmluvné strany uzavreli dňa 07.08.2020 v súvislosti s realizáciou stavby s názvom „**Využitie geotermálnej energie s použitím tepelného čerpadla v obci Modrany**“ Zmluvu o dielo (ďalej len „**Zmluva**“). Zmluvné strany sa v súlade s bodom 25.3 Čl. XXV ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA dohodli na zmenách Zmluvy, ktoré sú bližšie špecifikované v článku I. tohto dodatku.

Článok I. Predmet dodatku

1. Vzhľadom nato, že počas vykonávania prác vyplynula z povahy Diela potreba výkonu ďalších, nepredvídaných prác, ktoré vznikli z dôvodu zmeny technického riešenia Diela sa Zmluvné strany dohodli na niektorých zmenách vykonania diela a to:

SO: Objekt Materská škola

1. Pri kontrole jestvujúcich radiátorov objektu bolo zistené, že osadenie a funkčnosť Termostatickej hlavice radiátora Air je podmienená výmenou jestvujúcich ventilov za nové(31 ks typ IVAR - 25ks ½“ termoventil priamy a 6ks ½“ termoventil rohový), vrátane redukcie pre ich osadenie na rúrový rozvod.
V rámci celkovej ceny Diela predstavuje táto výmena zvýšený náklad v hodnote 2 573 € bez DPH.
2. Pri kontrole rozpočtu bola zistená chýbajúca dodávka a montáž Zásobníka na vodu pre kúrenie NAD 500
V rámci celkovej ceny Diela predstavujú tieto naviacpráce zvýšený náklad v hodnote 350,00 € bez DPH.
3. Na základe skúseností s realizáciou podobných stavieb navrhuje Zhotoviteľ zámenu pôvodného Zásobníka na TUV OKC 300 za kapacitnejší OKC 400.
Zámena zásobníka nemá vplyv na celkovú cenu Diela.

SO: Objekt Športová hala a Kultúrny dom

1. Pri kontrole rozpočtu objektu bolo zistené, že rozpočet neobsahuje v PD uvažovaný Zásobník na TUV OKC 750.
V rámci celkovej ceny Diela predstavujú tieto naviacpráce zvýšený náklad v hodnote 3.200,00 € bez DPH.
2. Vzhľadom na ponuku výrobcu využiť možnosť výroby zbernej šachty pre viac ako 10 okruhov „ na mieru“ sa zmluvné strany dohodli na zámene 2 zberných šacht Pre 10, resp. 8 okruhov za jednu pre 18 okruhov.
Uvedená zámena nemá vplyv na celkovú cenu Diela.
3. Zmluvné strany sa dohodli na zámene pôvodne projektovaného zásobníka NAD 2000 za 2 zásobníky NAD 1000. Z hľadiska projektovej dokumentácie je objekt Športová hala a Kultúrny dom považovaný za 1 stavbu, pričom ide o samostatné objekty, ktoré fungujú samostatne. Pri využívaní týchto objektov je úspornejšie a teda aj hospodárnejšie, keď sa bude teplá voda pripravovať do zásobníkov samostatne.
Uvedená zámena nemá vplyv na celkovú cenu Diela.

2. Vzhľadom nato, že z dôvodu zmeny niektorých položiek vznikla potreba vykonať úpravu pôvodného výkazu výmer Zhotoviteľ k tomuto dodatku prikladá aktualizovaný ocenený výkaz výmer stavby, ktorý zohľadňuje odpočty a zápočty položiek v zmysle odsúhlasených zmien. Z dôvodu vykonania úpravy výkazu výmer dochádza k zmene celkovej ceny diela, pričom nová cena diela s ohľadom na zmeny uvedené v bode 1. tohto článku je vo výške:

Cena bez DPH:	297.680,65 EUR
DPH 20%:	59 536,13 EUR
Cena vrátane 20% DPH:	357.216,78 EUR

2. Zmluvné strany zmeny týkajúce sa rozsahu a obsahu diela, resp. niektorých jeho položiek uvedených v tomto dodatku a ostatné zmeny s tým súvisiace, berú na vedomie a podpisom tohto dodatku ich odsúhlasujú ako súčasť diela podľa Zmluvy.
3. Zmluvné strany sa dohodli, že pôvodná Príloha č. 1 Zmluvy: Ocenený výkaz výmer sa v celom rozsahu nahrádza novou Prílohou č. 1A: Ocenený výkaz výmer, ktorý zohľadňuje zmeny v zmysle bodu 1. tohto článku a tvorí jeho neoddeliteľnú súčasť

II. Záverečné ustanovenia

1. Tento dodatok vrátane prílohy č. 1 sa stáva neoddeliteľnou súčasťou Zmluvy a je možné ho meniť jedine písomnou formou.
2. Ustanovenia zmluvy nedotknuté týmto dodatkom zostávajú v platnosti bez zmeny.
3. Tento dodatok je vyhotovený v štyroch (4) rovnopisoch, z ktorých každá Zmluvná strana dostane dve (2) vyhotovenia.
4. Uzatvorenie tohto dodatku nie je v rozpore s ustanovením § 18 ods. 3 písm. a) a ani s ustanovením § 18 ods. 5 zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.
5. Uzatvorenie tohto dodatku nemá a ani by nemohlo mať vplyv na proces verejného obstarávania a nie je v rozpore s ustanovením § 10 ods. 2 (najmä princípu nediskriminácie) zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.
6. Zmluvné strany prehlasujú, že dodatok si prečítali, jeho obsahu porozumeli, dodatok neuzatvárajú v tiesni ani za jednostranne nápadne nevýhodných podmienok a na znak svojej slobodnej, vážnej a určitej zmluvnej vôle dodatok vlastnoručne podpisujú.
7. Dodatok nadobúda platnosť dňom jeho podpisu oboma zmluvnými stranami a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jeho zverejnenia na webovom sídle Obce Modrany.

Prílohy:

Príloha č. 1A: Nacenený výkaz výmer

V Modranoch, dňa: 21.04.2021

V Modranoch, dňa: 21.04.2021

Za Objednávateľa:

Za Zhotoviteľa:

.....
Obec Modrany
Starosta obce

.....
AMAZON, s.r.o.
konateľ spoločnosti