Obec Modrany, Hlavná 337,946 33 Modrany

IMPLEMENTAČNÁ AGENTÚRA
PRE OPERAČNÝ PROGRAM
ZAMESTNANOSŤ A SOCIÁLNA
INKLÚZIA
SORO pre OP ZaSI
Špitálska č. 25-27
814 55 Bratislava

Modrany, 16.2.2015

Žiadosť o zmenu zmluvy o poskytnutí NFP[1]

k projektu s názvom: Terénna sociálna práca v Modranoch

ITMS kód projektu: 27120130714

Zmluva o poskytnutí NFP[2]: **422/2014-IZ-4.0/V**

v znení dodatkov k zmluve o poskytnutí NFP[3]:

Upozornenie: *Prijímateľ vyplní žiadosť o zmenu zmluvy o poskytnutí NFP iba v prípade, ak sa mení obsah/údaje v zmluve o poskytnutí NFP vrátane jej príloh.* ***V prípade zmien údajov/informácií v schválenej Žiadosti o NFP je prijímateľ povinný oznámiť SORO vopred pripravované zmeny a skutočnosti, ktoré majú vplyv alebo súvisia s plnením zmluvy o poskytnutí NFP a realizáciou projektu projektovému manažérovi e-mailom*** *(a to aj v prípade, ak má prijímateľ čo i len pochybnosť o dodržiavaní svojich záväzkov vyplývajúcich zo zmluvy o poskytnutí NFP, a to bezodkladne od ich vzniku). Prijímateľ nepredkladá na IA ZaSI v tomto prípade žiadosť o zmenu zmluvy o poskytnutí NFP.*

[1] Prijímateľ vypracováva žiadosť o zmenu zmluvy o poskytnutí NFP v súlade s podmienkami stanovenými v zmluve o poskytnutí NFP a predkladá ju v súlade s postupom stanoveným Príručkou pre prijímateľa. V prípade akýchkoľvek nejasností pri vyplnení tejto žiadosti, sa prosím obráťte na Vášho projektového manažéra (na IA ZaSI).
[2] Číslo zmluvy o poskytnutí NFP.
[3] Čísla dodatkov k zmluve o poskytnutí NFP, v prípade ak je to relevantné.

Týmto žiadam o vykonanie nasledovnej zmeny/zmien[4] v Zmluve o poskytnutí NFP:

Požadovaná zmena č. 1[5]

Pôvodné znenie:

Podporné aktivity (nepriame oprávnené výdavky)							
Nepriame oprávnené výdavky		Nepriame výdavky na riadenie projektu, informovanosť a publicitu uplatňované paušálnou sadzbou	%				= celkové oprávnené priame výdavky x (sadzba nepriamych výdavkov/100)
Publicita a informovanosť	637003	propagácia, reklama, inzercia	projekt	10,25	2,00	20,50	Projekt počíta s 2 reklamnými tabuľami formátu A4 oznamujúce činnosť TSP v obci, kde 1 tabuľa bude umiestnená na obecnom úrade a druhá v najkoncentrovanejšej časti osídlenia MRK v obci. Jednotková cena tabule je 10,25 €/rozmer A4. Výpočet : **10,25 € x 2 ks = 20,50 €.**
Riadenie projektu	637027	všeobecné služby	projekt	12,95	368,00	4 765,60	Riadenie projektu (projektový manažér a finančný manažér projektu) počas realizácie projektu vrátane následných monitorovacích správ po ukončení projektu. Počas realizácie projektu mesačne, a to (**projektový manažér v rozsahu 228 hod** € a **finančný manažér v rozsahu 140 hod = 368 hod.)**. 12,95 € x 368 hod. = **4 765,60 €.**
Celkom nepriame oprávnené výdavky						**4 786,10**	
Celkom						36 756,10	

Navrhované znenie:

[4] Nehodiace sa odstráňte.

[5] **V prípade, ak žiadate o vykonanie viacerých zmien v zmluve o poskytnutí NFP, je potrebné každú požadovanú zmenu uviesť v samostatnom bode.**

Nepriame oprávnené výdavky		Nepriame výdavky na riadenie projektu, informovanosť a publicitu uplatňované paušálnou sadzbou	%				= celkové oprávnené priame výdavky x (sadzba nepriamych výdavkov/100)
Publicita a informovanosť	637003	propagácia, reklama, inzercia	projekt	10,63	2,00	21,26	Projekt počíta s 2 reklamnými tabuľami formátu A4 oznamujúce činnosť TSP v obci, kde 1 tabuľa bude umiestnená na obecnom úrade a druhá v najkoncentrovanejšej časti osídlenia MRK v obci. Jednotková cena tabule je 10,25 €/rozmer A4. Výpočet : **10,63 € x 2 ks = 21,26 €.**
Riadenie projektu	637027 Odmeny zamestnancov mimopracovného pomeru	Projektový manažér - Hrubá mzda	hodina	9,75	228,00	2 223,00	Práca projektového manažéra, ktorý vytvára podmienky na plynulú realizáciu projektu, dbá na dodržanie časového harmonogramu projektu a komplexne pripravuje procesy na priebežné monitorovanie aktivít. Projektové riadenie je podporná aktivita, ktorá priamo súvisí s realizáciou projektu. Výpočet: (22 hod. x 13 mesiacov = 228 hod.) 9,75 €/ hod x 228 hod. = **2223,50 €** (podľa N3/2007, akt.č.13 - Primeranosť výdavkov podľa RO). Projektový manažér bude zabezpečený dohodou o vykonaní práce. **Zmena skupiny výdavkov na základe Žiadosti o zmenu.**

	637027 Odmeny zamestnancov mimopracovného pomeru	Projektový manažér - odvody zamestnávateľa	hodina	3,43	228,00	782,04	Odvody zamestnávateľa do poisťovní za projektového manažéra. Výpočet: 228 hod. za projekt x 3,43 € = **781,54 €. Zmena skupiny výdavkov na základe Žiadosti o zmenu.**
	637027 Odmeny zamestnancov mimopracovného pomeru	Finančný manažér - Hrubá mzda	hodina	9,30	140,00	1 302,00	Práca finančného manažéra, ktorý zodpovedá za čerpanie finančných prostriedkov pre dosiahnutie cieľov projektu podľa zmluvy. Vedie účtovnú agendu, zodpovedá za vypracovanie miezd, vedie ekonomickú agendu projektu a vypracováva ZoP. Finančné riadenie projektu je podaktivita, ktorá zabezpečuje zúčtovanie projektu a finančné toky v priebehu jej realizácie. Výpočet: (11 hod. x 13 mesiacov = 140 hod.) ; 9,30 €/hod. x 140 = **1302,00 €** (podľa N3/2007, akt.č.13 - Primeranosť výdavkov podľa RO). Finančný manažér bude zabezpečený dohodou o vykonaní práce. **Zmena skupiny výdavkov na základe Žiadosti o zmenu.**
	610620 osobné náklady	Finančný manažér - odvody zamestnávateľa	hodina	3,27	140,00	457,80	Odvody zamestnávateľa do poisťovní za finančného manažéra. Výpočet: 140 hod. za projekt x 3,27€ = **457,80 €. Zmena skupiny výdavkov na základe Žiadosti o zmenu.**
Celkom nepriame oprávnené výdavky						**4 786,10**	
Celkom						36 756,10	

Zdôvodnenie žiadosti o zmenu:[6]

[6] Požadovanú zmenu je potrebné odôvodniť, tzn. uviesť aký dopad/prínos má požadovaná zmena na dosiahnutie cieľov projektu, na realizáciu aktivít projektu, na cieľovú skupinu a naplnenie plánovaných hodnôt merateľných ukazovateľov, aký má požadovaná zmena dopad na rozpočet projektu apod. (v nadväznosti na charakter požadovanej zmeny zmluvy o poskytnutí NFP).

Zabezpečenie externého manažmentu sa vzhľadom na krátky čas realizácie a nutnosť ukončenia projektu do decembra 2015 nebude môcť uskutočniť. Časová tieseň, v ktorej sme sa ocitli nie z vlastnej viny nás núti riešiť problém riadenia projektu a čerpania schválených nákladov v zmysle Zmluvy s Poskytovateľom. Riadenie projektu sa vykonáva od účinnosti Zmluvy s Posktovateľom.

Dopad navrhovanej zmeny zmluvy / projektu na dosiahnutie cieľov projektu, merateľné ukazovatele projektu a rozpočet projektu:

Navrhovaná zmena ekonomickej klasifikácie **má na realizáciu projektu pozitívny vplyv**, nakoľko sa čerpanie rozpočtu skvalitní a bude sa môcť plniť v zmysle Zmluvy s Poskytovateľom. Finančné plnenie Zmluvy č. 319/2014-IZ-4.0/V s Poskytovateľom v zmysle schváleného rozpočtu je zachované.

Zoznam príloh[8]:

1. Navrhovaný rozpočet
2. Navrhovaný predmet podpory
3. Navrhovaný plán obstarávaní

Meno a priezvisko: Štefan Édes Podpis:
(štatutárneho orgánu)

Dátum: 16.2.2015 Pečiatka:

OBEC MODRANY
2

[8] Ak je to relevantné, napr. upravená časť zmluvy o poskytnutí NFP, rozpočet projektu a pod. v nadväznosti na charakter požadovanej zmeny/požadovaných zmien zmluvy o poskytnutí NFP.